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3Odlagališče Leskovec

• Projektno tehnična dokumentacija: izdelovalec podjetje IGM Sava Krško leta 1979

• Pridobljena dovoljenja: lokacijsko, gradbeno in uporabno

• Pričetek uporabe odlagališča: marec 1982 za potrebe takratne Občine Novo mesto. 

• Lokacija odlagališča: hribovit svet vznožja Gorjancev v Mestni občini Novo mesto, med Novim 

mestom in Šentjernejem v opuščenem rudniku kremenčevega peska v neposredni bližini vasi 

Leskovec pri Velikih Brusnicah

• Oddaljenost od težišča področja zbiranja odpadkov: cca. 10,5 km

• Površina odlagališča: 7 ha

• Propustnost podlage odlagališča: od 1,4x10-8m/s do 2,24x10-8m/s

• Klimatske razmere: prevladuje celinski tip klime s padavinami nekaj nad 1100 mm letno

• Vegetacijska doba: v okolici odlagališča traja od aprila do oktobra

• Roža vetrov: prevladujejo severozahodne in severne smeri vetrov zelo nizkih hitrosti (šibkih 

vetrov pod 0,5 m/s je povprečno kar 94%)

Izgradnja in pričetek obratovanja (lokacija in naravne danosti)



4Slika – praznjenje SN (1987)

Odlagališče odpadkov LESKOVEC 1987 



5Slika – pogled iz zraka (1994)

Pogled na odlagališče Leskovec iz zraka 1994



6Slika – pogled iz zraka (1999)

Odlagališče v letu 1999
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Pogled iz zraka 1999



8Slika – pogled iz smeri tehtnice (2002)

Južna stran odlagališča 2002



9Slika – vhod na odlagališče

Vhod na odlagališče 2002



10Izgradnja CeROD

Projekt  CeROD se izvaja v dveh etapah:

CeROD I (izvedena dela):
• Sanacija in zapiranje starega dela odlagališča

• Izgradnja novega dela odlagališča in nakup strojne opreme

• Tehnična asistenca za CeROD II

• Izgradnja komunalne infrastrukture

CeROD II (projekt v fazi kandidature za sredstva KS):
• Izgradnja objektov, dobava in montaža opreme za mehansko-biološko predelavo odpadkov

• Izgradnja čistilne naprave za čiščenje izcednih vod



11Območje delovanja

Dolenjska regija
1. DOLENJSKE     

TOPLICE

2. MIRNA PEČ

3. NOVO MESTO

4. ŠENTJERNEJ

5. ŠKOCJAN

6. ŽUŽEMBERK
Bela krajina
11. ČRNOMELJ

12. METLIKA

13. SEMIČ

Posavje
21. KRŠKO

22. BREŽICE

23. SEVNICA
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I. etapa I. faze:

•izdelava investicijsko-tehnične dokumentacije za CeROD II,

•izdelava projektne dokumentacije za CeROD I (PGD,PZI,PID,POV),

•izgradnja novega dela odlagališča (zemeljska dela),

•izgradnja nasipa za postavitev objekta za MBO odpadkov,

•ureditev dostopne poti in ureditev sekundarne cestne infrastrukture,

•ureditev komunalne infrastrukture,

•sanacija in zapiranje starega dela odlagališča,

•izvedba osnovne tesnitve dna odlagališča na prvem odseku v dolžini cca. 50 m,

•dobava strojne opreme,

•izvedba sistema za odvodnjavanje in bazena za zbiranje izcednih vod,

•izvedba sistema za odvodnjavanje in bazena za zajem površinskih vod,

•vzpostavitev pogojev za izvajanje monitoringa vplivov odlagališča na okolje,

•Rekonstrukcija obstoječih objektov na odlagališču Leskovec.

CeROD I
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14CeROD I - tloris



15CeROD I – vzdolžni prerez



16CeROD I – prečni prerez
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Obstoječe stanje obremenjenosti okolja

Opis in ocena pričakovanih vplivov na okolje

Sklepna ocena načrtovanega posega na okolje

• na zrak; zmeren

• na vode; zmeren

• na tla; neznaten

• na rastlinstvo, živalstvo in biotope; zmeren

• nivo hrupa v okolju; zmeren

• naravne in kulturne dediščine neznaten

Vpliv načrtovanega posega na okolje je sprejemljiv.

CeROD – vplivi na okolje



18Slika – pogled proti severu

Območje CeROD-a
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Bazen za izcedne vode
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Pogled na gradbišče iz zraka



21CeROD I – viri financiranja

Vrednost in viri financiranja I. etape I. faze

• ISPA oziroma Kohezijski sklad EU:               29% - 3,5 mio EUR

• MOP 17% - 2,0 mio EUR

• Proračuni občin 54% - 6,5 mio EUR

SKUPAJ 12,0 mio EUR
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Pogled na novo odlagališče, v ozadju nasip za MBO
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Tesnitev sklede novega odlagališča
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Območje CeROD-a iz zraka 



25CeROD II 

CeROD II obsega:

• projektna dokumentacija na nivoju PZI 

• obrat za MBO odpadkov z nadstrešnico za dodatno zorenje komposta 

• objekt za osebje z vratarnico - sprejemni objekt - vhodna kontrola

• priključki na komunalno infrastrukturo v območju obrata za MBO odpadkov

• dobava in montaža opreme za ločevanje in sortiranje odpadkov

• dobava in montaža opreme za mehansko obdelavo odpadkov

• dobava in montaža opreme za biološko obdelavo odpadkov (kompostiranje)

• dobava opreme za nakladanje, transport, tehtanje in čiščenje ter kontejnerjev za odpadke 

v obratu MBO odpadkov

• nakup transportnega parka in kontejnerjev za prevoz odpadkov iz Bele krajine in Posavja 

• dobava in montaža telekomunikacijske, kontrolne, računalniške in ostale opreme 

• nadzor in vodenje projekta 

• promocijske aktivnosti - oglaševanje in informiranje javnosti



26CeROD II – tloris objekta MBO



27CeROD II – masni tok odpadkov
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Predvidena vrednost in viri financiranja CeROD II

• Kohezijski sklad EU:                                     54,1% - 12,5 mio EUR

• Državni proračun 20,9% - 4,8 mio EUR

• Proračuni občin in okoljska dajatev 25,0% - 5,8 mio EUR

SKUPAJ 23,1 mio EUR

CeROD II – viri financiranja
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• izvedena sanacija in zaprtje obstoječega odlagališča z zajemom 
in sežigom odlagališčnega plina na plinski bakli

• zgrajeno novo sodobno odlagališče

• večji odmik odlagališča od vasi Leskovec

• izgradnja obrata za predelavo odpadkov

• predelava odpadkov pred odlaganjem v zaprtem prostoru

• čiščenje plinov s pomočjo biofiltra

• manjši vplivi na okolje

• večja kvaliteta obratovanja in kontrola nad obratovanjem CeROD

• možnost hitre in kvalitetne sanacije nepravilnosti pri obratovanju CeROD

• večje možnosti za kvaliteten razvoj dejavnosti ravnanja z odpadki

Prednosti realizacije projekta 
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Regijski pristop odlaganja odpadkov vpliva na :

• občutno zmanjševanje finančnih obveznosti posamezne občine

• neposredno zmanjševanje stroškov obratovanja odlagališča

• manjševanje cene na enoto odložene količine preostankov odpadkov

• zmanjšanje stroškov najetega denarja

• financiranje izgradnje s pomočjo nepovratnih sredstev Evropske unije –

- ISPA fond/Kohezijski sklad

• neposredna podpora države zaradi upoštevanja državne strategije ravnanja z 

odpadki in NPVO

• večjo kvaliteto obratovanja in kontrolo nad obratovanjem odlagališča

• možnost hitre in kvalitetne sanacije nepravilnosti pri obratovanju odlagališča

• financiranje izgradnje iz takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

• večje možnosti za nadaljnji razvoj dejavnosti odlaganja odpadkov

Zaključki in ugotovitve
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Monitoring vplivov odlagališča na okolje obsega:

• kontrolo karakteristik in količin pripeljanih odpadkov

• spremljanje kvalitete vgrajevanja preostanka odpadkov

• meritve parametrov onesnaženosti podzemne vode

• meritve emisij pri odvajanju izcedne in onesnažene padavinske vode

• meritve emisij snovi iz odlagališča v zrak (prah, deponijski plin…)

• meritve meteroloških parametrov (temperatura, smer in jakost
vetra, vrsta in količina padavin…) 

• meritve posedanja in spreminjanja oblike deponijskega telesa
oziroma osnovne zatesnitve odlagališča

CeROD – Odlagališče Leskovec

Monitoring vplivov odlagališča na okolje



32Monitoring CeROD – Odlagališče Leskovec

Pregledna karta izvajanja meritev
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HVALA ZA  

VAŠO POZORNOST

Zahvala


